











CAUSAS DE ATRASOS DE OBRAS DO PAC:  
UM DIAGNÓSTICO NA CARTEIRA DE PROJETOS DO 


















CAUSAS DE ATRASOS DE OBRAS DO PAC:  
 UM DIAGNÓSTICO NA CARTEIRA DE PROJETOS DO 








Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como parte dos requisitos para obtenção do grau 
de Especialista em Gestão Pública. 
Aluno: Marcelo Ribeiro Moreira 



















O atraso na conclusão de obras públicas provoca aumento de custos, redução do bem-estar 
social, descontentamento da população e desconfiança quanto à capacidade do Poder Público para 
levar adiante esses empreendimentos. 
O presente estudo tem por objetivo identificar e avaliar, quantitativa e qualitativamente, os 
fatores que contribuem para o atraso na conclusão das obras de infraestrutura turística do Programa 
de Aceleração do Crescimento - PAC/Turismo. 
Para tanto, os dados quantitativos gerados no acompanhamento da execução dos 
empreendimentos foram tabulados e analisados. O resultado dessa investigação apontou que as 
duas principais causas de atrasos estão associadas às questões de engenharia e operacional. 
O problema também foi examinado na perspectiva qualitativa, culminando com uma 
avaliação de riscos. Para tal, os agentes locais responsáveis pela gestão das obras forneceram 
informações sobre a frequência e o impacto das causas de atrasos. O resultado dessa análise 
demonstrou que os aspectos de engenharia são os mais relevantes quando se trata da conclusão das 
obras do PAC/Turismo. 
 
ABSTRACT 
 The delay in the conclusion of public works causes an increase in production costs, a 
reduction in social well-being, a dissatisfaction among the population and a distrust of the 
Government’s capacity to take forward those undertakings. 
 This study’s objective is to identify and to make quantitative and qualitative evaluations of 
the factors that contribute to delays in the PAC/Turismo’s infrastructure works. 
 The quantitative data gathered through the monitoring of these works were tabulated and 
analyzed. The results from this analysis showed that the two most relevant causes of delay are 
associated to engineering and operational problems. 
 The data were also analyzed in a qualitative manner, and a risk assessment was conducted. 
To do so, the local agents in charge of the management of these works provided information about 
the frequency and the impact of the most common delay causes. The results from this analysis 
showed that engineering problems are the most relevant to the delays in the undertakings of 
PAC/Turismo. 
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O Ministério do Turismo - MTur apoia os Estados, o Distrito Federal e Municípios, por 
meio de Transferências Voluntárias e Obrigatórias1, nos investimentos necessários ao 
desenvolvimento do turismo nas regiões onde exista oferta e demanda, provendo os destinos de 
infraestrutura turística adequada para a expansão da atividade e melhoria dos produtos e serviços 
ofertados. 
Nesse sentido, o MTur conta, atualmente, com uma carteira de 17.954 obras, executadas 
ou em execução, cujo investimento total, desde 2001, supera R$ 9 bilhões. 
As obras de infraestrutura turística ativas, ou seja, aquelas que não foram objeto de 
prestação de contas final e entrega definitiva à sociedade, totalizam 4.184 empreendimentos. A 
situação da execução dessas obras, no que se refere ao cumprimento do cronograma físico 
originalmente pactuado, é apresentada na Tabela 1. 
TABELA 1 – Obras de Infraestrutura Turística - Empreendimentos Ativos 
Situação Quantidade de Obras 





Concluídas, sem prestação de contas 591 
FONTE - Sistema de Acompanhamento de Contratos de Repasse – SIACOR/MTur. 
Situação em 14/08/2017 
 
Inseridos nesse conjunto de obras encontram-se os 47 empreendimentos integrantes do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC/Turismo, objetos do presente diagnóstico. 
Destaca-se que as referidas obras são executadas por meio de transferências obrigatórias do MTur 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo a Caixa Econômica Federal - CEF como 
mandatária da União2. 
                                            
1 Recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da celebração 
de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços 
de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo. 
2 Mandatária: instituição financeira controlada pela União, que celebra e operacionaliza (em termos administrativos e 
de monitoramento de projetos de engenharia), em nome da União, os instrumentos jurídicos de transferência de 
recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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A função da mandatária da União é necessária ao MTur devido à grande quantidade de 
obras geridas pelo Ministério frente ao reduzido quadro de servidores graduados em engenharia 
civil e arquitetura, formação imprescindível para realização da análise, aprovação, 
acompanhamento e prestação de contas dos empreendimentos apoiados. Ademais, a CEF possui 
grande capilaridade no território nacional, com 72 unidades de engenharia presentes em todas as 
Unidades da Federação, denominadas Gerências Executivas de Governo (GIGOV), bem como 
quadro técnico centenas de vezes maior do que aquele disponível no MTur, que, atualmente, possui 
apenas seis engenheiros e nenhum arquiteto.  
Salienta-se que a mandatária operacionaliza, monitora, controla e avalia as ações 
administrativas necessárias ao cumprimento dos instrumentos de descentralização de recursos 
orçamentários (Contratos de Repasse - CRs e Termos de Compromisso - TCs), verificando sua 
regularidade, conforme determinam os requisitos normativos, legais e técnicos. É a CEF que 
verifica a execução física dos objetos dos CRs e TCs, acompanhando e orientando quanto às 
providências necessárias para consecução das obras, e recebendo, analisando e aprovando as 
prestações de contas referentes aos repasses financeiros realizados pelo MTur. 
Outrossim, a CEF acompanha e afere a execução física do objeto dos CRs e TCs pelas 
empresas contratadas pelos entes federados responsáveis (convenentes), disponibilizando tais 
informações ao MTur por meio de bancos de dados. Nessa tarefa, os engenheiros e arquitetos a 
serviço da mandatária vão a campo, medem os serviços executados pelos empreiteiros contratados 
pelos convenentes e subsidiam o MTur no repasse dos recursos financeiros. 
Cabe ressaltar que o PAC, programa que agrega as obras objeto do presente diagnóstico, 
foi criado em 2007, visando à retomada do planejamento e execução de grandes obras de 
infraestrutura nas dimensões social, logística, urbana e energética do País.  
Os 47 empreendimentos do PAC conduzidos pelo MTur, inseridos no mencionado 
programa em 2013, pertencem, basicamente, a duas modalidades de obras de infraestrutura 
turística:  
a) Implantação de sinalização turística; e 
b) Construção de centros de eventos e de convenções. 
 
Ao avaliar os cronogramas físico-financeiros, observa-se que, desde a inserção das obras 
de infraestrutura turística no PAC, a execução desses empreendimentos tem ocorrido em ritmo 
irregular, com frequentes atrasos e paralisações. O atraso ou paralisação dessas obras, medido a 
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partir do cumprimento do cronograma original de execução, gera diversos fatores negativos, tais 
como: 
a) Aumento de custos; 
b) Redução do bem-estar social;  
c) Descontentamento da população; e 
d) Desconfiança da capacidade do Poder Público para levar adiante esses 
empreendimentos. 
 
Caracterizar os fatores que provocam os atrasos na conclusão dos empreendimentos do 
PAC/Turismo poderá contribuir para a reversão da situação atual de descumprimento dos 
cronogramas físico-financeiros e, também, permitirá a proposição de medidas para o tratamento 
das demais 4.184 obras de infraestrutura turística executadas pelo MTur e de alternativas para 
aprimoramento do modelo de transferências voluntárias e obrigatórias vigente. 
Salienta-se, ainda, que o diagnóstico em tela será realizado no subconjunto de 47 
empreendimentos que foram incluídos no PAC/Turismo em 2013. O aporte orçamentário do MTur 
nessas obras totalizou R$ 680 milhões. A relação dos empreendimentos do PAC/Turismo é 
apresentada na Tabela 2. 
TABELA 2 – Obras de Infraestrutura Turística – PAC/Turismo 
UF Município Empreendimento Valor (R$) em milhões 
AL Maceió Reforma e ampliação do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso 20,00 
AL Penedo Sinalização Turística 0,30 
AL Marechal Deodoro Sinalização Turística 0,30 
AM Manaus Conclusão do Centro de Convenções do Amazonas 40,00 
BA Maragogipe Sinalização Turística 0,30 
BA Santo Amaro Sinalização Turística 0,30 
BA Itaparica Sinalização Turística 0,30 
CE Sobral Sinalização Turística 0,50 
CE Aracati Sinalização Turística 0,30 
GO Pirenópolis Construção do Centro de Convenções e Feiras de Pirenópolis 36,00 
GO Goiás Sinalização Turística 0,50 
GO Goiânia Sinalização Turística 1,00 
MA São Luís Sinalização Turística 1,50 
MG Congonhas Sinalização Turística 0,50 
MG Diamantina Sinalização Turística 0,55 
MG Mariana Sinalização Turística 0,65 
MG Ouro Preto Sinalização Turística 0,65 
MG Sabará Sinalização Turística 0,50 
MG São João Del Rei Sinalização Turística 0,55 
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UF Município Empreendimento Valor (R$) em milhões 
MG Serro Sinalização Turística 0,45 
MS Corumbá Sinalização Turística 0,50 
PA Belém Sinalização Turística 1,00 
PB João Pessoa Conclusão do Centro de Convenções da Paraíba 50,0 
PB João Pessoa Sinalização Turística 1,00 
PE Fernando de Noronha Sinalização Turística 0,25 
PI Teresina Construção do Centro de Convenções de Teresina 40,00 
PI Parnaíba Sinalização Turística 0,55 
PR Curitiba Construção do Centro de Convenções e Feiras de Curitiba 50,00 
PR Antonina Sinalização Turística 0,30 
RJ Vassouras Sinalização Turística 0,50 
RN Natal Reforma do Centro de Convenções de Natal 30,00 
RS Porto Alegre Construção do Porto Alegre Centro de Convenções 60,00 
RS Pelotas Sinalização Turística 0,30 
RS São Miguel das Missões Sinalização Turística 0,25 
RS Jaguarão Sinalização Turística 0,55 
SC Balneário Camboriú 
Construção do Centro de Eventos e Pavilhão de Convenções de 
Balneário Camboriú 55,00 
SC Florianópolis Sinalização Turística 1,00 
SC Laguna Sinalização Turística 0,50 
SE Aracaju Reforma do Centro de Convenções de Sergipe 20,00 
SE Aracaju Sinalização Turística 1,00 
SE São Cristóvão Sinalização Turística 0,50 
SP São Paulo Reforma e Melhorias do Complexo Anhembi 60,00 
SP São Paulo Adequação e Implantação de Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace 160,00 
SP São Paulo Construção da Fábrica do Samba 40,00 
SP Iguape Sinalização Turística 0,30 
SP Santo André Sinalização Turística 0,55 
SP São Luiz do Paraitinga Sinalização Turística 0,30 
Total 680,00 
FONTE - Sistema de Acompanhamento de Contratos de Repasse – SIACOR/MTur. Situação em 14/08/2017 
 
O presente artigo está dividido em cinco seções. A primeira será uma breve apresentação 
conceitual sobre “atraso em obras públicas”, tema já abordado por diversos autores. 
A segunda seção versará sobre os aspectos quantitativos relacionados às obras do 
PAC/Turismo. Para tanto, serão utilizados os dados produzidos pela CEF no acompanhamento 
ordinário dos empreendimentos. 
Na terceira, serão abordados os resultados oriundos da pesquisa qualitativa mediante 
aplicação de questionário respondido pelos gestores locais das obras, representantes dos 
Municípios, Estados e da CEF. 
A quarta seção apresentará algumas recomendações para prevenção de atrasos nas obras 
de infraestrutura turística. 
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Ao final, com base na análise realizada, serão tecidas considerações sobre os aspectos que 
provocam atrasos nas obras do PAC/Turismo, inclusive de um ponto de vista de riscos envolvidos, 
e apresentadas algumas sugestões para aprimoramento dos procedimentos que impactam na 
execução dos empreendimentos. 
 
1 REFERENCIAL TEÓRICO 
Para o Tribunal de Contas da União - TCU (2014, p. 9), “obra pública é considerada toda 
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público”. 
A temática “atrasos na conclusão de obras públicas” é, recorrentemente, objeto de debate 
no Brasil. O Poder Legislativo, em todos os níveis da Federação, já tratou desse assunto em 
diversas ocasiões. Em 2001, a Câmara dos Deputados concluiu, no âmbito de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito - CPI, que: 
 
(...) a demora na conclusão de obras públicas, os atrasos na sua execução, o não 
início de obras autorizadas, ou seu abandono no curso da execução, tem sido uma 
constante na administração pública, evidenciada pela elevada incidência de obras 
em situação irregular no conjunto das que são auditadas pelo Tribunal de Contas 
da União (BRASIL, 2001, p. 204). 
 
Uma das causas apontadas para a paralisação de obras públicas é o “planejamento 
inadequado ou insuficiente, traduzido por projetos básicos imprecisos, que não consideraram 
exigências de controle ambiental ou características físicas dos locais das obras, (....)”. (BRASIL, 
2001, p. 204) 
A inadequação entre o cronograma físico e as liberações financeiras é outra causa que, 
frequentemente, é apontada como causadora do atraso na conclusão de obras públicas. (BRASIL, 
2001) 
Couto (2006, p. 25) compilou diversas definições existentes na literatura sobre o tema e 
conceituou o atraso na execução de obras como “a execução tardia de um trabalho, excedendo os 
prazos previstos na programação/distribuição para as atividades ou prazo global do projecto 
previsto contratualmente”. 
Antunes (2013), ao estudar as causas de atrasos na conclusão de obras públicas em 
Portugal, assevera que desvios nos prazos previstos possuem consequências macro e 
microeconômicas. Destaca, ainda, o problema relacionado ao custo de oportunidade, pois, se o 
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orçamento de determinada obra for excedido, outros projetos podem ser comprometidos, haja vista 
os valores limitados dos orçamentos das autarquias3 portuguesas. 
O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, iniciativa que engloba o conjunto de 
obras objeto do presente estudo, foi criado em 2007 com o intuito de ampliar os investimentos 
públicos em infraestrutura, melhorar a qualidade do gasto público e controlar a expansão dos 
gastos correntes no âmbito da Administração Pública Federal. (BRASIL, 2007)   
O Tribunal de Contas da União, após auditoria realizada nas obras de saneamento do PAC, 
conduzidas pelo Ministério das Cidades, concluiu que os atrasos no término das obras devem-se 
a: (BRASIL, 2014) 
 Deficiência nos projetos básicos e executivos de engenharia; 
 Dificuldades vinculadas ao processo licitatório; 
 Problemas na obtenção dos títulos de propriedade dos terrenos; 
 Licenciamento ambiental; e  
 Fluxo financeiro inconstante (repasses da União). 
 
Além do setor público e da academia, o segmento produtivo também examinou os fatores 
que provocam atrasos nas obras públicas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (2014, 
p. 117), “a implementação de projetos de infraestrutura pelo setor público esbarra em uma série 
de problemas que, frequentemente, atrasam a sua conclusão e elevam o seu custo”, a saber:  
 Má qualidade dos projetos básicos; 
 Demora na obtenção de licenças ambientais e na realização de desapropriações; 
 Complexidade da negociação de compensações aos atores afetados pelas obras 
públicas de infraestrutura; 
 Complexidade na gestão dos projetos de infraestrutura em função de: a) falta de 
qualificação técnica e de experiência das equipes; b) excesso de otimismo na 
fixação de prazos de conclusão dos empreendimentos; e c) interferência política; e 
 Baixa qualidade no planejamento dos projetos. 
  
                                            
3 Em Portugal, o termo "autarquia" designa as pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos e que 




O Ministério do Turismo definiu as atribuições dos participantes do processo de aprovação 
e execução de intervenções apoiadas pelo PAC/Turismo. Seguem, abaixo, algumas das principais 
atribuições de cada ente: (BRASIL, 2015) 
 Ministério do Turismo - MTur: 
o Realizar o planejamento, gestão, supervisão e avaliação das obras; 
o Selecionar os Entes da Federação que serão beneficiários dos Termos de 
Compromisso; 
o Descentralizar créditos orçamentários e os recursos financeiros à CEF; e 
o Aprovar as reprogramações das obras. 
 Caixa Econômica Federal – CEF: 
o Receber e analisar a documentação técnica, institucional e jurídica das 
propostas selecionadas pelo MTur; 
o Celebrar os Termos de Compromisso; 
o Analisar a documentação referente aos processos licitatórios das obras; 
o Acompanhar a execução físico-financeira dos objetos compromissados; 
o Analisar as prestações de contas parciais e finais das obras; e 
o Dar ciência à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal ou Câmara 
Legislativa Distrital sobre a liberação de recursos financeiros. 
 Entes da Federação: 
o Contratar empresas de construção civil, administrar e fiscalizar a execução 
dos trabalhos necessários à consecução das obras; e 
o Assegurar que os projetos de engenharia apoiados pelo MTur observem a 
boa técnica de engenharia. 
 
 
2 ATRASOS DE OBRAS DO PAC/TURISMO: AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 
A mandatária da União, no cumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado 
com o MTur, produz e encaminha ao Ministério, mensalmente, a base de dados do PAC/Turismo 
(planilha com variáveis qualitativas e quantitativas) com as seguintes informações: 
 Municípios beneficiados; 
 Nome do empreendimento (objeto contratado); 
 Informações financeiras (valor total, contrapartida, recursos pagos e saldo); 
 Mês e ano dos repasses financeiros;  
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 Data de assinatura e vigência do instrumento de contratualização; 
 Situação do contrato; 
 Dados da obra (situação, percentual de execução, data da autorização de início, 
previsão de término e término efetivo); 
 Natureza das pendências4 relativas a cláusulas suspensivas e na fase de execução 
das obras (ambiental, engenharia, jurídica, licitação, entre outras); e 
 Registros de eventos, com datas, que implicaram atrasos ou paralisação da 
execução das obras. 
 
Com o apoio dessas informações, foi elaborada a série histórica com dados do 
PAC/Turismo compreendendo 37 meses entre setembro de 2014 e setembro de 20175. 
Concluída a organização dos dados quantitativos foi possível observar: 
 A distribuição macrorregional e tipologia das obras; 
 A classificação das pendências (potenciais causas de atrasos) e sua série histórica, 
a saber: 
o Ambiental - licenciamento ambiental não apresentado ou com pendências após 
análise;  
o Engenharia - ausência de projeto, pendências após análise ou termo de 
viabilidade das concessionárias de serviços públicos não apresentado; 
o Jurídica - documentação comprobatória de titularidade do terreno ausente ou 
com pendências resultantes da análise; 
o Licitação - licitação não iniciada, não apresentada ou com pendências após 
análise; 
o Operacional - prestação de contas não apresentada, boletim de medição não 
apresentado, glosa de serviços, auditorias externas (CGU, TCU) – e TCs em 
processo de cancelamento; e 
o Financeira - ausência de crédito financeiro de responsabilidade do MTur; 
                                            
4 Pendências são descritas pela mandatária como situações que condicionam o andamento da obra. O banco de dados 
da CEF, consultado para o presente trabalho, agrupa pendências em seis categorias: a) Ambiental; b) Engenharia, c) 
Jurídica; d) Licitação; e) Operacional; e f) Financeira.   
5 A CEF não dispõe de registros anteriores a 2014 com a sistematização do banco de dados das obras do PAC Turismo. 
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 A evolução da execução física – primeiro registro de execução física dos 
empreendimentos; 
 O tempo decorrido entre a assinatura do Termo de Compromisso - TC e a 
Autorização para Início de Obra – AIO; e 
 Tempo decorrido entre a AIO e a data provável de encerramento das obras (situação 
em setembro de 2017). 
 
Cabe destacar que dois dos empreendimentos do PAC celebrados em 2013 entre o MTur, 
a CEF e os municípios de Itaparica – BA (TC 0412.748-46) e Iguape – SP (0412743-96) foram 
encerrados, respectivamente, em outubro de 2014 e junho de 2015. No caso do empreendimento 
de Iguape, segundo a CEF, o município não cumpriu as cláusulas suspensivas do TC6 
(apresentação de comprovante da titularidade do terreno, licença ambiental e o projeto de 
engenharia). Já a obra prevista para o município de Itaparica – BA foi desativada, ainda segundo 
a CEF, devido aos efeitos do Decreto n.º 8407/2015, que trata do bloqueio dos restos a pagar7 não 
processados em 2013 e 2014, cuja execução física não tenha previsão de início até 31 de dezembro 
de 2015.   
2.1 Distribuição territorial e por tipologia de obras 
A distribuição espacial dos empreendimentos apoiados no âmbito do PAC/Turismo é 
apresentada apenas com intuito de caracterizar, no território nacional, esses empreendimentos. 
Acerca dessa distribuição, é possível visualizar, na Figura 1, o arranjo macrorregional das 
obras, bem como das respectivas tipologias. 
 
                                            
6 O descumprimento da cláusula suspensiva não deveria implicar no cancelamento do TC, visto que os normativos 
para execução do PAC permitem a prorrogação, sem limite, do prazo para atendimento das condições suspensivas. 
No entanto, essa foi a justificativa apresentada para o cancelamento. 
7 A definição de Restos a Pagar é data pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que assim determina: “Consideram-se 





FIGURA 1 – Distribuição macrorregional e das tipologias dos empreendimentos do PAC/Turismo 
FONTE - Elaborada pelo autor (2018) 
 
Ao observar a tipologia das obras, percebe-se que, em termos absolutos, a quantidade de 
empreendimentos de sinalização turística – 34 obras – supera, numericamente, aqueles 
classificados como centros de eventos - treze obras.  
Cabe destacar que, ao calcular o valor do repasse orçamentário para cada categoria, o 
investimento em centros de eventos totaliza R$ 661 milhões e é, aproximadamente, 36 vezes maior 
do que o realizado para a sinalização turística, que soma R$ 19 milhões. 
Ademais, as regiões Sudeste e Nordeste são aquelas que contam com o maior número de 
empreendimentos apoiados. 
2.2 Classificação das potenciais causas de atrasos - tipologia de pendências 
A base de dados do PAC/Turismo, compilada na planilha com variáveis quantitativas, 
permitiu a elaboração do gráfico com a distribuição temporal, em cada um dos meses no período 
de setembro de 2014 a setembro de 2017, dos tipos de pendências que impactam a execução dos 





FIGURA 2 – Comportamento dos tipos de pendências no período setembro 2014/setembro 2017 
FONTE: Elaborada pelo autor (2018) 
 
Observando-se a Figura 2, percebe-se que o percentual de TCs com pendências de 
engenharia, de licitação, ambiental e jurídica, mais de 40% no final de 2014 (os primeiros meses 
de execução dos TCs), decai sensivelmente entre os meses de janeiro e agosto de 2015. O 
comportamento das curvas que representam essas pendências indica o começo da implantação das 
obras, visto que a solução das pendências representadas por essas curvas são condições necessárias 
à Autorização para Início das Obras – AIO pelo Ministério do Turismo. 
Ainda no que concerne às pendências de engenharia, de licitação, ambiental e jurídica, 
observa-se que em momento algum do período em análise as curvas que as representam 
alcançaram o valor zero no eixo das ordenadas. Essa situação decorreu da existência de TCs 
celebrados em 2013 que, em setembro de 2017, ainda não haviam sanado esses tipos de pendências 
e, consequentemente, não possuíam AIO. 
Após a emissão da AIO, verifica-se que entre maio de 2015 e fevereiro de 2016 houve o 
incremento das pendências operacional e financeira, com predominância da primeira. Cabe 
destacar que as pendências operacionais impactam, percentualmente, o maior número de TCs após 
o início das obras. Em média, 50% a 60% dos TCs apresentam esse tipo de pendência a partir de 
maio de 2015, com picos que atingem 70% em janeiro de 2017. 
Ao observar apenas a curva que representa a pendência financeira, ou seja, ausência de 
crédito financeiro pelo MTur, verifica-se que essa alcança quase 40% dos TCs em março de 2016 
e decai para menos de 10% em dezembro do mesmo ano.  
Ainda sobre a curva que evidencia o comportamento da pendência financeira, cumpre 
destacar que a descontinuidade no repasse financeiro é descrita, pelos Entes da Federação 
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recebedores de transferências obrigatórias e voluntárias, como o principal fator de atraso das obras. 
No entanto, o percentual de TCs que apresentam esse tipo de pendência não é o mais significativo 
após o período que marca o incremento da emissão de AIOs, de maio a setembro de 2015, mas 
sim as pendências de natureza operacional, tais como ausência de prestação de contas parcial, 
boletim de medição não apresentado, glosa de serviços e auditorias externas. 
No que tange às pendências de engenharia, verifica-se o crescimento do percentual de TCs 
impactados por esse fator a partir de novembro de 2016. Essa situação pode estar relacionada às 
reprogramações8 solicitadas pelos Entes da Federação que já alcançaram as metas originalmente 
pactuadas ou, ainda, dos projetos que demandam detalhamento em decorrência da alteração da 
solução de engenharia originalmente concebida.  
As pendências de engenharia também explicam, possivelmente, o leve incremento das 
pendências de licitação a partir de janeiro de 2016, visto que as reprogramações demandam, por 
vezes, novas contratações de empreiteiros para execução de serviços não previstos nos certames 
licitatórios anteriores.  
2.3 Evolução da execução física – tempo decorrido entre a contratação e o término da obra 
Para fins do presente diagnóstico, a execução física do empreendimento é caraterizada pela 
aferição, por parte da mandatária, de medições de serviços executados pelo tomador9. 
Para o cálculo do tempo transcorrido na execução física das obras, foram analisadas as 
seguintes informações dos empreendimentos integrantes do PAC/Turismo10: 
 Unidade Federativa; 
 Município; 
 Objeto; 
 Número do Termo de Compromisso - TC; 
 Data de assinatura do TC; 
 Data da vigência do TC – verificada na data de contratação do empreendimento; 
                                            
8 Reprogramações consistem na repactuação dos termos originalmente contratados para execução de obras. Decorrem 
da redução ou acréscimo de metas, alteração de quantitativos, modificações de itens de investimento, utilização de 
saldo contratual para ampliação do objeto etc.  
9 Ente federado, Estado, Distrito Federal ou Município que recebe recurso do Governo Federal para execução de obras 
em seus territórios. 
10 Todas as datas apresentadas nessa tabela têm como referência as informações coletadas em setembro de 2017. 
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 Data da Autorização para Início de Obra – AIO; 
 Tempo decorrido, em dias, entre a data de assinatura do TC e a AIO; 
 Tempo decorrido, em dias, entre a data de AIO e término da obra; 
 Tempo decorrido, em dias, entre a data da AIO e vigência atual; 
 Previsão de início da obra; 
 Data de início da obra; 
 Previsão de término da obra; e 
 Data do efetivo término da obra. 
 
A Figura 3 exibe o percentual de TCs que apresentaram, no período de setembro de 2014 
a setembro de 2015, o primeiro registro de execução física nos empreendimentos. A leitura do 
gráfico representado na Figura 3 indica que, até maio de 2015, apenas 5% dos TCs possuíam 
registro na execução física.  
No entanto, no período entre junho e dezembro de 2015, houve um importante incremento 
no percentual de TCs que apresentaram as primeiras medições de obras, ou seja, iniciaram a efetiva 
implantação dos empreendimentos.  
Cumpre destacar que a modificação no comportamento dessa variável ocorreu, em média, 
cerca de 22 meses após a celebração dos TCs. Ou seja, foram necessários aproximadamente dois 
anos para o início das obras de 80% dos TCs.  
 
 
FIGURA 3 – Registro do período no qual ocorreram as primeiras medições nos TCs 
FONTE - Elaborada pelo autor (2018) 
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2.4 Tempo decorrido entre a assinatura dos TCs e a AIO 
O cálculo da quantidade de tempo, computado em dias, entre a assinatura dos TCs e a 
emissão das AIOs foi realizado para cada um dos TCs de acordo com as datas de início, da vigência 
e da AIO das obras. 
Observa-se, na Figura 4, que mais da metade dos empreendimentos ativos em setembro de 
2017, ou seja, 24 obras, obtiveram AIO entre 541 e 720 dias após a assinatura dos TCs.  
Cabe ressaltar, ainda, que 11% dos empreendimentos contratados em 2013, o equivalente 
a cinco obras, ainda não haviam obtido AIO em setembro de 2017. Esses empreendimentos não 
possuíam, naquela data, os requisitos mínimos para execução da obra, ou seja, projeto de 
engenharia, certificado de propriedade do terreno e licença ambiental. 
 
 
FIGURA 4 - Tempo decorrido entre a assinatura dos TCs e a AIO 
FONTE - Elaborada pelo autor (2018) 
 
2.5 Tempo decorrido entre a AIO e o término das obras 
Ao analisar o banco de dados produzido pela CEF, verifica-se que as obras de nove 
empreendimentos foram concluídas até setembro de 2017.  
Observando a Figura 5, com tempo expresso em dias (no eixo horizontal), percebe-se que 
apenas uma obra foi concluída em até um ano da emissão da AIO (tempo de 0 a 360 dias); quatro 
foram concluídas entre o primeiro e o segundo ano da emissão; e outras quatro depois de dois anos 




FIGURA 5 - Tempo decorrido entre a AIO e o fim das obras 
FONTE - Elaborada pelo autor (2018) 
 
2.6 Tempo decorrido entre a AIO e a data provável de encerramento das obras 
Para cálculo da data provável para encerramento das obras, recorreu-se ao prazo de 
vigência dos TCs11. Destaca-se que essa data pode ser influenciada, para mais ou para menos, 
pelos fatores que, potencialmente, podem provocar atrasos nos empreendimentos12.  
Pela leitura da Figura 6, verifica-se que dos 31 TCs que possuíam obras em execução em 
setembro de 2017, 21 estão concentrados na faixa cuja previsão de término dos empreendimentos 
encontra-se no período de 721 a 1.080 dias após emissão da AIO (ou seja, de dois a três anos). 
 
                                            
11 O mês de referência para observação das vigências dos TCs foi setembro de 2017. 





FIGURA 6 - Tempo decorrido entre a AIO e a data provável de encerramento das obras  
FONTE - Elaborada pelo autor (2018) 
 
3 ATRASOS DE OBRAS DO PAC/TURISMO: AVALIAÇÃO QUALITATIVA  
Conforme apresentado anteriormente, a identificação das causas de atrasos nas obras 
públicas no Brasil já foi objeto de avaliação por instituições nacionais, sejam elas oficiais ou 
privadas. No entanto, não existe registro de avaliação com esse objetivo no conjunto de obras 
apoiadas pelo Ministério do Turismo. 
É importante relembrar que o entendimento dos fatores que atrasam a conclusão de obras 
públicas, em especial aquelas do PAC/Turismo contempladas no presente trabalho, pode contribuir 
para a melhoria da gestão desses empreendimentos, inclusive em outras esferas de governo, e para 
a transparência pública, mediante sua pronta disponibilização para avaliação da sociedade. 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa com os atores diretamente envolvidos na 
execução dos empreendimentos do PAC/Turismo: Gestores Regionais da Caixa Econômica 
Federal, mandatária do MTur, e os representantes dos tomadores, ou seja, de Estados e Municípios. 
Sinteticamente, a pesquisa teve por objetivo o recolhimento de dados e a análise de 
informações para estabelecimento de um ordenamento (ranking) da frequência e do impacto dos 
tipos de pendências desencadeadoras de atrasos na conclusão das obras. Esse ranking foi 
estabelecido para cada um dos atores envolvidos na execução das obras – CEF e tomadores. 
Os rankings que serão apresentados são apenas um indicativo, pois sua elaboração 
dependeu da experiência de cada um dos atores acerca da frequência e do impacto das causas de 
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atrasos em obras do PAC/Turismo e, consequentemente, estão revestidas de um caráter subjetivo 
no nível individual. Dessa forma, não se pretende indicar a classificação exata de cada causa, mas 
apenas mostrar aquelas consideradas mais problemáticas de um ponto de vista intersubjetivo 
(mediante avaliação subjetiva de vários atores). 
Para elaborar a relação de possíveis causas nos atrasos de obras do PAC/Turismo, analisou-
se a bibliografia que trata do tema, bem como o conjunto de opiniões coletadas dos diversos atores 
envolvidos na execução de obras públicas. Nessa fase, estabeleceu-se uma lista, não exaustiva, de 
47 possíveis causas de atrasos em obras (ver Tabela 4) que, posteriormente, foram agrupadas em 
sete categorias (ver Tabela 3). Ressalta-se que o referido agrupamento utilizou categorias 
semelhantes àquelas da análise quantitativa, com acréscimo do quesito gestão13. 
TABELA 3 – Categorização das causas de atrasos nas obras do PAC/Turismo 
Categorias 
AMB  Causas relacionadas às questões Ambientais LIC Causas relacionadas à Licitação  
ENG Causas relacionadas às questões de Engenharia  OPE Causas relacionadas às questões Operacionais 
FIN Causas relacionadas às questões Financeiras JUR Causas relacionadas às questões Jurídicas 
GE Causas relacionadas às questões de Gestão  
FONTE: Elaborada pelo autor (2018) 
 
TABELA 4 – Possíveis causas de atrasos em obras do PAC/Turismo 
n.º Categoria Causas 
1 AMB Dificuldades na obtenção de autorizações e licenças ambientais com as autoridades competentes 
2 AMB Condições climáticas anormalmente adversas  
3 AMB Acidentes durante a construção  
4 AMB Problemas com a vizinhança  
5 AMB Fatores sociais e culturais 
6 ENG Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, Projetos Básico e Executivo etc.) 
7 ENG Erros de concepção causados pelo desconhecimento das condições locais 
8 ENG Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes inadequados, plantas erradas etc.)  
9 ENG Comunicação insuficiente entre o contratante da obra (Estado ou Município) e o projetista durante a fase de concepção 
10 ENG Inexperiência das equipes designadas para elaboração dos projetos 
11 ENG Equipes de projetos subdimensionadas 
12 ENG Excesso e complexidade das normas e regulamentos necessários à elaboração dos projetos 
13 ENG Excessiva dependência dos pareceres e autorizações das várias instituições e autoridades (órgãos ambientais, IPHAN etc.), para elaboração dos Projetos de Engenharia 
14 ENG O empreiteiro não observou as diretrizes do projeto executivo 
15 ENG Os métodos de construção implementados pelo empreiteiro são inadequados  
                                            
13 Causas relacionadas ao processo de gestão da obra pelo ente federado e mandatária. Essa categoria não aparece, 
expressamente, nos levantamentos quantitativos realizados periodicamente pela CEF. 
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n.º Categoria Causas 
16 ENG Erros de construção / reconstrução 
17 FIN Dificuldades financeiras (problemas e/ou atrasos com os repasses financeiros do MTur) 
18 FIN Atrasos do contratante da obra (Estado ou Município) nos pagamentos ao empreiteiro 
19 GE Morosidade na aprovação dos trabalhos e na apreciação das questões e dúvidas levantadas pelo empreiteiro/mandatária/Estado ou Município responsável pela obra 
20 GE Problemas de coordenação do gestor de projeto e/ou fiscais com outras partes envolvidas 
21 GE Atraso da fiscalização da execução da obra (Estado ou Município)  
22 GE Atraso no acompanhamento e aprovação de medições (CEF) 
23 GE Deficiência no planejamento, controle e gestão das atividades, dos materiais, da mão-de-obra e dos equipamentos  
24 GE Escassez de profissionais técnicos para gestão da obra 
25 GE Baixa qualificação do pessoal técnico (de execução) do empreiteiro designado para a obra  
26 GE Atraso na mobilização geral para a obra 
27 GE Controle ineficaz do progresso da obra 
28 GE Experiência insuficiente do empreiteiro nos trabalhos ou no planejamento e gestão das obras 
29 GE Fraca produtividade em consequência da falência de empreiteiros/subempreiteiros  
30 GE Atraso do contratante da obra (Estado ou Município) na disponibilização do local de construção  
31 GE Falta (falha) de coordenação do contratante da obra (Estado ou Município) com os responsáveis pela elaboração dos Projetos Básico/Executivo 
32 GE Prazo estipulado para execução da obra irrealista e/ou muito otimista/exigente 
33 GE Alterações das metas do empreendimento em consequência da gestão ausente ou deficiente 
34 JUR Alterações nas regulamentações e leis durante a construção  
35 JUR Documentação comprobatória de titularidade do terreno ausente ou com pendências resultantes da análise realizada pela mandatária 
36 LIC Licitação não iniciada, não apresentada ou com pendências após análise pela mandatária 
37 LIC Erros e discrepâncias entre documentos licitatórios/contratuais (Ex. desenhos/caderno de encargos/contrato) 
38 LIC Tipo de licitação utilizada para a contratação (Tomada de Preço, RDC etc.) 
39 OPE Escassez no mercado de materiais necessários para a obra 
40 OPE Atraso na entrega de materiais 
41 OPE Alterações de preços de materiais durante a obra 
42 OPE Alterações na especificação dos materiais durante a obra 
43 OPE Descumprimento, por parte de fornecedores, dos prazos de entregas 
44 OPE Carência de equipamentos necessários para execução da obra 
45 OPE Baixa habilidade, perícia, destreza, qualidade e aptidão técnica da mão-de-obra 
46 OPE Fraca qualificação dos gestores de projeto e/ou fiscais designados para a obra 
47 OPE Realização de auditorias externas – CGU, TCU 
FONTE: Elaborada pelo autor (2018) 
 
Após estabelecido o rol de possíveis causas de atrasos em obras do PAC/Turismo (ver 
Tabela 4), realizou-se, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017, consulta aos responsáveis diretos 
pela execução das obras do PAC/Turismo por meio do questionário denominado “Pesquisa sobre 
as causas de atrasos e paralisações de obras do PAC/Turismo” (ver Apêndice A). Tanto o envio 




Dado que o conjunto de empreendimentos do PAC/Turismo é relativamente pequeno, 
quando comparado às carteiras de outros Ministérios, optou-se pelo envio de questionários a todos 
os responsáveis pelo acompanhamento das obras em análise14.  
À vista disso, caso todos os representantes das unidades regionais da CEF – GIGOVs15 e 
dos tomadores (Governos Estaduais e Municipais) encaminhassem respostas aos questionários, 
seriam obtidas noventa contribuições para a pesquisa em tela. Entretanto, foram restituídos 33 
questionários, classificados da seguinte forma:  
 Dezessete contribuições enviadas por técnicos das unidades regionais da CEF; 
 Dezesseis contribuições de representantes dos Governos Estaduais e Municipais. 
 
Com o intuito de avaliar a confiabilidade e a validade da pesquisa, posto que os 33 
questionários devolvidos representam pouco mais de 36% da população pesquisada, foi realizado 






Z: variável normal padronizada associada ao nível de confiança 
p: verdadeira probabilidade do evento 
e: erro amostral 
 
Na presente pesquisa foram utilizados os seguintes parâmetros: 
 n = 33 
 N = 90 
 Z = 1,645 
 p = 0,5 
                                            
14 Duas das 47 obras analisadas foram encerradas em 2014 e 2015, conforme apontado no item 2 do presente trabalho. 
Dessa forma, foram enviados questionários aos representantes das 45 obras restantes. 
15 GIGOV: Gerência Executiva de Governo – unidade regional da CEF que operacionaliza os Termos de Compromisso 




 Utilizando-se esses parâmetros na EQ 1, verifica-se que o erro amostral da pesquisa é de 
11,5%, quando o nível de confiança é de 90%. É verdade que a pesquisa em questão buscou obter 
as opiniões de todo o conjunto de atores da CEF e dos tomadores envolvidos na execução das 
obras do PAC/Turismo, mas o número de respondentes não prejudica os resultados, pois esses 
devem analisados em conjunto com aqueles oriundos da avaliação quantitativa.  
Ainda acerca da aplicação do questionário, esse permitiu verificar a frequência da 
ocorrência das causas dos atrasos listadas na Tabela 4 e a importância de seu impacto na execução 
das obras do PAC/Turismo. 
Foi solicitado que os responsáveis pelo acompanhamento da execução das obras – gestores 
regionais da CEF e representantes dos tomadores - classificassem cada causa quanto à frequência 
e à importância do impacto nos empreendimentos, tendo como suporte uma escala de quatro níveis, 
tal qual apresentada na Tabela 5. 
TABELA 5 – Escala dos níveis de frequência e impacto 
Escala de Frequência Escala de Impacto 





1 2 3 4 1 2 3 4 
FONTE: Elaborada pelo autor (2018) 
3.1 Análise dos resultados 
Após a compilação dos dados, foram calculados os valores médios16 da frequência e do 
impacto de cada causa de atraso de obras do PAC/Turismo. Destaca-se que essas duas variáveis 
foram calculadas, individualmente, para as respostas apresentadas pelos gestores regionais da CEF 
e representantes dos tomadores. Além disso, a posição em que aparecem no ranking expressa a 
classificação decrescente das causas de atraso, tanto em relação à frequência quanto ao impacto. 
3.1.1 Frequência da ocorrência de causas de atrasos  
 Para avaliação desse quesito, as respostas enviadas pelos representantes dos tomadores e 
gestores regionais da CEF foram compiladas na Tabela 6. 
                                            
16 Optou-se pelo arredondamento matemático para adaptar as médias aritméticas encontradas à escala proposta para 
avaliação da frequência e impacto. 
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TABELA 6 – Ranking dos níveis de frequência informados pelos representantes dos tomadores e 
gestores regionais da CEF 
Tomadores  CEF 
Posição Tipo de Pendência Questão Valor  
Posição Tipo de Pendência Questão Valor 
1 Engenharia Questão 13 3  1 Engenharia Questão 8 3 
2 Engenharia Questão 6 3  2 Engenharia Questão 6 3 
3 Engenharia Questão 8 3  3 Gestão Questão 33 3 
4 Engenharia Questão 12 3  4 Gestão Questão 25 3 
5 Gestão Questão 33 3  5 Engenharia Questão 11 3 
6 Engenharia Questão 11 2  6 Gestão Questão 19 3 
7 Engenharia Questão 9 2  7 Gestão Questão 27 3 
8 Operacional Questão 42 2  8 Gestão Questão 31 3 
9 Operacional Questão 41 2  9 Engenharia Questão 13 3 
10 Engenharia Questão 10 2  10 Gestão Questão 20 3 
11 Gestão Questão 19 2  11 Operacional Questão 46 3 
12 Ambiental Questão 1 2  12 Engenharia Questão 9 3 
13 Engenharia Questão 7 2  13 Gestão Questão 24 3 
14 Engenharia Questão 14 2  14 Gestão Questão 32 3 
15 Financeira Questão 17 2  15 Engenharia Questão 10 3 
16 Gestão Questão 20 2  16 Gestão Questão 28 3 
17 Gestão Questão 23 2  17 Jurídica Questão 35 3 
18 Gestão Questão 25 2  18 Licitação Questão 36 3 
19 Gestão Questão 26 2  19 Ambiental Questão 1 3 
20 Gestão Questão 32 2  20 Gestão Questão 23 3 
21 Operacional Questão 46 2  21 Engenharia Questão 12 2 
22 Gestão Questão 24 2  22 Engenharia Questão 14 2 
23 Gestão Questão 31 2  23 Gestão Questão 21 2 
24 Jurídica Questão 35 2  24 Licitação Questão 37 2 
25 Gestão Questão 28 2  25 Financeiro Questão 17 2 
26 Gestão Questão 29 2  26 Gestão Questão 26 2 
27 Licitação Questão 36 2  27 Engenharia Questão 7 2 
28 Gestão Questão 21 2  28 Financeiro Questão 18 2 
29 Gestão Questão 27 2  29 Operacional Questão 42 2 
30 Operacional Questão 45 2  30 Operacional Questão 45 2 
31 Licitação Questão 37 2  31 Gestão Questão 29 2 
32 Operacional Questão 47 2  32 Engenharia Questão 16 2 
33 Gestão Questão 22 2  33 Operacional Questão 41 2 
34 Operacional Questão 39 2  34 Operacional Questão 47 2 
35 Operacional Questão 43 2  35 Engenharia Questão 15 2 
36 Financeira Questão 18 2  36 Gestão Questão 22 2 
37 Licitação Questão 38 2  37 Ambiental Questão 2 2 
38 Ambiental Questão 2 2  38 Operacional Questão 39 2 
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Tomadores  CEF 
Posição Tipo de Pendência Questão Valor  
Posição Tipo de Pendência Questão Valor 
39 Ambiental Questão 4 2  39 Gestão Questão 30 2 
40 Operacional Questão 40 2  40 Operacional Questão 40 2 
41 Ambiental Questão 5 2  41 Operacional Questão 43 2 
42 Engenharia Questão 15 2  42 Ambiental Questão 5 1 
43 Engenharia Questão 16 2  43 Operacional Questão 44 1 
44 Operacional Questão 44 2  44 Jurídica Questão 34 1 
45 Gestão Questão 30 1  45 Licitação Questão 38 1 
46 Ambiental Questão 3 1  46 Ambiental Questão 4 1 
47 Jurídica Questão 34 1  47 Ambiental Questão 3 1 
FONTE: Elaborada pelo autor (2018) 
Para os gestores regionais da CEF e os representantes dos tomadores, as cinco causas que 
mais frequentemente provocam atrasos nas obras estão relacionadas à engenharia e à gestão. Cabe 
destacar que a quantidade de questões dessas duas categorias é superior a das demais. 
Na opinião dos representantes dos tomadores, a causa de atraso mais frequente refere-se à 
excessiva dependência dos pareceres e autorizações das várias instituições e autoridades (órgãos 
ambientais, IPHAN etc.) para elaboração dos projetos de engenharia. Além dessa, outros quesitos 
apontados como integrantes da relação das cinco causas mais frequentes são: 
 Engenharia - Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, Projetos Básico 
e Executivo etc.); 
 Engenharia - Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes 
inadequados, plantas erradas etc.); 
 Engenharia - Excesso e complexidade das normas e regulamentos necessários à 
elaboração dos projetos; e 
 Gestão - Alterações das metas do empreendimento em consequência da gestão 
ausente ou deficiente. 
Na visão dos gestores regionais da CEF, os problemas relacionados às ambiguidades, erros, 
omissões, detalhes inadequados, plantas erradas etc. dos projetos de engenharia são as causas mais 
frequentes de atrasos nas obras do PAC/Turismo. Ademais, esses gestores também elencaram 
como cinco causas de atrasos mais frequentes os seguintes quesitos: 
 Engenharia - Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, Projetos Básico 
e Executivo, etc.); 
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 Gestão - Alterações das metas do empreendimento em consequência da gestão 
ausente ou deficiente; 
 Gestão - Baixa qualificação do pessoal técnico (execução) do empreiteiro 
designado para a obra; e 
 Engenharia - Equipes de projetos subdimensionadas. 
 
Quando são comparados os pontos de vista dos gestores regionais da CEF e dos 
representantes dos tomadores, verifica-se que três das cinco causas mais frequentes são comuns 
aos dois grupos, representando um consenso, a saber: 
 Engenharia - Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes 
inadequados, plantas erradas etc.); 
 Engenharia - Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, Projetos Básico 
e Executivo etc.); e 
  Gestão - Alterações das metas do empreendimento em consequência da gestão 
ausente ou deficiente. 
3.1.2 Impacto das causas de atrasos 
Para avaliação desse quesito, as respostas enviadas pelos representantes dos tomadores e 
gestores regionais da CEF foram compiladas na Tabela 7. 
TABELA 7 – Ranking dos níveis de impacto informados pelos representantes dos tomadores e gestores 
regionais da CEF 
Tomadores  CEF 
Posição  Tipo de Pendência Questão Valor  
Posição  Tipo de Pendência Questão Valor 
1 Financeira Questão 17 4  1 Engenharia Questão 6 4 
2 Engenharia Questão 13 3  2 Engenharia Questão 8 3 
3 Engenharia Questão 6 3  3 Engenharia Questão 13 3 
4 Engenharia Questão 7 3  4 Gestão Questão 33 3 
5 Engenharia Questão 8 3  5 Engenharia Questão 10 3 
6 Gestão Questão 22 3  6 Ambiental Questão 1 3 
7 Gestão Questão 29 3  7 Financeira Questão 17 3 
8 Operacional Questão 46 3  8 Licitação Questão 36 3 
9 Financeira Questão 18 3  9 Engenharia Questão 7 3 
10 Gestão Questão 25 3  10 Gestão Questão 19 3 
11 Engenharia Questão 14 3  11 Gestão Questão 31 3 
12 Ambiental Questão 1 3  12 Jurídica Questão 35 3 
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Tomadores  CEF 
Posição  Tipo de Pendência Questão Valor  
Posição  Tipo de Pendência Questão Valor 
13 Engenharia Questão 12 3  13 Engenharia Questão 11 3 
14 Gestão Questão 23 3  14 Gestão Questão 32 3 
15 Licitação Questão 36 3  15 Operacional Questão 46 3 
16 Operacional Questão 42 3  16 Gestão Questão 27 3 
17 Gestão Questão 19 3  17 Engenharia Questão 14 3 
18 Gestão Questão 20 3  18 Financeira Questão 18 3 
19 Gestão Questão 32 3  19 Gestão Questão 25 3 
20 Jurídica Questão 35 3  20 Gestão Questão 28 3 
21 Operacional Questão 43 3  21 Engenharia Questão 9 3 
22 Engenharia Questão 16 3  22 Engenharia Questão 16 3 
23 Gestão Questão 21 3  23 Gestão Questão 21 3 
24 Gestão Questão 24 3  24 Gestão Questão 23 3 
25 Gestão Questão 31 3  25 Licitação Questão 37 3 
26 Gestão Questão 33 3  26 Engenharia Questão 12 3 
27 Engenharia Questão 9 3  27 Engenharia Questão 15 3 
28 Engenharia Questão 15 3  28 Gestão Questão 20 2 
29 Gestão Questão 28 3  29 Gestão Questão 24 2 
30 Engenharia Questão 10 3  30 Gestão Questão 29 2 
31 Operacional Questão 41 3  31 Gestão Questão 26 2 
32 Operacional Questão 45 3  32 Operacional Questão 47 2 
33 Engenharia Questão 11 3  33 Operacional Questão 45 2 
34 Gestão Questão 27 3  34 Gestão Questão 22 2 
35 Gestão Questão 26 2  35 Operacional Questão 42 2 
36 Jurídica Questão 34 2  36 Gestão Questão 30 2 
37 Operacional Questão 39 2  37 Jurídica Questão 34 2 
38 Gestão Questão 30 2  38 Operacional Questão 41 2 
39 Operacional Questão 40 2  39 Operacional Questão 44 2 
40 Operacional Questão 44 2  40 Operacional Questão 39 2 
41 Licitação Questão 37 2  41 Operacional Questão 40 2 
42 Licitação Questão 38 2  42 Ambiental Questão 2 2 
43 Operacional Questão 47 2  43 Licitação Questão 38 2 
44 Ambiental Questão 2 2  44 Operacional Questão 43 2 
45 Ambiental Questão 3 2  45 Ambiental Questão 4 1 
46 Ambiental Questão 4 2  46 Ambiental Questão 5 1 
47 Ambiental Questão 5 1  47 Ambiental Questão 3 1 
FONTE: Elaborada pelo autor (2018) 
Ao observar o impacto das causas de atraso nas obras, observa-se, novamente, que aquelas 
vinculadas às categorias de engenharia, gestão e financeira prevalecem, consensualmente, na 
opinião dos representantes dos tomadores e dos gestores regionais da CEF.  
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Sob a ótica dos representantes dos tomadores, o principal impacto está relacionado às 
dificuldades financeiras decorrentes dos atrasos do MTur nos repasses financeiros necessários ao 
pagamento de medições das obras. Além desse, outros quesitos apontados como integrantes da 
relação das cinco causas com maior impacto são: 
 Engenharia - Excessiva dependência dos pareceres e autorizações das várias 
instituições e autoridades (órgãos ambientais, IPHAN etc.) para elaboração dos 
projetos de engenharia; 
 Engenharia - Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, Projetos Básico 
e Executivo, etc.); 
 Engenharia - Erros de concepção causados pelo desconhecimento das condições 
locais; e 
 Engenharia - Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes 
inadequados, plantas erradas etc.). 
 
Na visão dos gestores regionais da CEF, os atrasos na elaboração de documentos técnicos 
– como TRs, Projetos Básico e Executivo, entre outros, são aqueles que mais impactam nos atrasos 
das obras do PAC/Turismo. Ademais, esses gestores também elencaram, outras quatro causas de 
atrasos com maior impacto, a saber:  
 Engenharia - Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes 
inadequados, plantas erradas etc.); 
 Engenharia - Excessiva dependência dos pareceres e autorizações das várias 
instituições e autoridades (órgãos ambientais, IPHAN etc.), para elaboração dos 
Projetos de Engenharia;  
 Gestão - Alterações das metas do empreendimento em consequência da gestão 
ausente ou deficiente; e 
 Engenharia - Inexperiência das equipes designadas para elaboração dos projetos. 
 
Ao examinar, simultaneamente, os pontos de vista dos gestores regionais da CEF e dos 
representantes dos tomadores, percebe-se que três das cinco causas com maior impacto, todas de 
engenharia, são comuns aos dois grupos (constituindo um consenso), a saber: 
 Engenharia - Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes 
inadequados, plantas erradas etc.); 
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 Engenharia - Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, Projetos Básico 
e Executivo etc.); 
 Engenharia - Excessiva dependência dos pareceres e autorizações das várias 
instituições e autoridades (órgãos ambientais, IPHAN etc.), para elaboração dos 
Projetos de Engenharia. 
3.1.3 Ranking das categorias de atrasos 
Com intuito de comparar as categorias de causas de atrasos, ainda na opinião dos 
representantes dos tomadores e dos gestores regionais da CEF, foi elaborado um ranking a partir 
do cálculo da média aritmética das frequências e dos impactos de todas as causas de cada categoria 
de atraso.  
No que tange à frequência, observa-se na Figura 7 que as opiniões dos gestores regionais 
da CEF e dos representantes dos tomadores resultaram numa mesma classificação, nas três 
primeiras colocações, das categorias de engenharia, gestão e financeira. No entanto, para os 
tomadores as causas de atrasos vinculados às questões de engenharia possuem uma frequência 
mais elevada quando comparada à avaliação realizada pelos gestores regionais da CEF.  
 
FIGURA 7 – Ranking da frequência de ocorrências das causas de atrasos – tomadores e CEF  
FONTE - Elaborada pelo autor (2018) 
 
Acerca do impacto das causas dos atrasos nas obras, percebe-se na Figura 8 que os 
tomadores presumem que aquelas decorrentes das questões financeiras possuem um efeito mais 
acentuado nas obras do PAC/Turismo. Já os gestores regionais da CEF consideram as causas da 
categoria engenharia como as que possuem o maior impacto. No entanto, deve-se destacar que 
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FIGURA 8 – Ranking do impacto de ocorrências das causas de atrasos – tomadores e CEF 
FONTE – Elaborada pelo autor (2018) 
 
Ao examinar simultaneamente as perspectivas dos gestores regionais da CEF e dos 
representantes dos tomadores, as categorias engenharia, gestão e financeira são aquelas mais 
significativas tanto na frequência quanto no impacto das causas de atrasos. 
3.2 Riscos de atrasos 
 Após a coleta das informações qualitativas sobre a frequência e o impacto das causas de 
atrasos de obras do PAC/Turismo, e com intuito de identificar e a analisar os riscos17 presentes na 
execução desses empreendimentos, foi calculado o produto dos valores dessas duas variáveis. O 
resultado desse produto possibilita a identificação, sob a ótica da CEF e dos tomadores, do risco 
de cada uma das 47 causas de atrasos avaliadas na pesquisa qualitativa. 
   Salienta-se que, de maneira ideal, a avaliação de riscos deve ser iniciada na fase de 
planejamento das obras e os riscos devem ser controlados durante a execução; monitoramento e 
controle; e encerramento dos projetos. 
3.2.1 Matriz de riscos 
 De forma simplificada, a matriz de riscos foi elaborada com o cruzamento dos quatro níveis 
de frequência (nunca, às vezes, frequentemente e sempre) e impacto (nenhum impacto, algum 
                                            
17 Segundo o PMBoK, risco em projetos “...é um evento ou condição incertos que, se ocorrerem, terão um efeito 




impacto, impacto severo e muito severo) apresentados na Tabela 5. O resultado desse cruzamento 
gerou dezesseis combinações, que foram classificadas em quatro níveis de risco (Figura 9). 
 
FIGURA 9 – Matriz de riscos 
FONTE - Elaborado pelo autor (2018) 
3.2.2 Análise dos resultados 
Após a definição dos níveis de risco, foi calculado o produto18 da frequência e impacto 
para as respostas apresentadas pelos gestores regionais da CEF e tomadores, relativas a cada uma 
das 47 causas de atrasos listadas na Tabela 4. O resultado desse cálculo pode ser observado na 
Tabela 8. 
TABELA 8 – Produto da frequência e impacto para classificação de risco das causas de atrasos avaliadas pelos 
representantes dos tomadores e gestores regionais da CEF 
Tipo de 
Pendência Questão  
Produto dos valores frequência e 
impacto Classificação de Risco 
CEF Tomadores CEF Tomadores 
Ambiental 
Questão 1 8 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 2 3 3 Médio Médio 
Questão 3 1 2 Baixo Baixo 
Questão 4 2 3 Baixo Médio 
Questão 5 2 2 Baixo Baixo 
Engenharia 
Questão 6 12 9 Alto Médio-alto 
Questão 7 7 7 Médio-alto Médio-alto 
Questão 8 12 10 Alto Médio-alto 
Questão 9 7 7 Médio-alto Médio-alto 
Questão 10 8 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 11 8 7 Médio-alto Médio-alto 
Questão 12 7 8 Médio-alto Médio-alto 
Questão 13 9 11 Médio-alto Alto 
Questão 14 7 7 Médio-alto Médio-alto 
                                            
18 Optou-se pelo arredondamento matemático para adaptar as médias aritméticas encontradas à escala proposta para 
classificação dos níveis de risco. 
Nunca Às vezes Frequentemente Sempre
níveis 1 2 3 4 Intervalos Níveis de Risco
Nenhum Impacto 1 1 2 3 4 1-2 Baixo
Algum Impacto 2 2 4 6 8 3-5 Médio
Impacto Severo 3 3 6 9 12 6-10 Médio-alto








Pendência Questão  
Produto dos valores frequência e 
impacto Classificação de Risco 
CEF Tomadores CEF Tomadores 
Questão 15 5 4 Médio Médio 
Questão 16 6 4 Médio-alto Médio 
Financeira 
Questão 17 8 8 Médio-alto Médio-alto 
Questão 18 7 5 Médio-alto Médio 
Gestão 
Questão 19 9 7 Médio-alto Médio-alto 
Questão 20 7 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 21 7 5 Médio-alto Médio 
Questão 22 4 5 Médio Médio 
Questão 23 7 7 Médio-alto Médio-alto 
Questão 24 7 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 25 9 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 26 6 5 Médio-alto Médio 
Questão 27 8 5 Médio-alto Médio 
Questão 28 8 5 Médio-alto Médio 
Questão 29 6 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 30 3 4 Médio Médio 
Questão 31 9 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 32 8 7 Médio-alto Médio-alto 
Questão 33 10 8 Médio-alto Médio-alto 
Jurídica 
Questão 34 3 3 Médio Médio 
Questão 35 8 6 Médio-alto Médio-alto 
Licitação 
Questão 36 8 6 Médio-alto Médio-alto 
Questão 37 7 5 Médio-alto Médio 
Questão 38 2 4 Baixo Médio 
Operacional 
Questão 39 4 5 Médio Médio 
Questão 40 3 4 Médio Médio 
Questão 41 4 6 Médio Médio-alto 
Questão 42 5 7 Médio Médio-alto 
Questão 43 3 5 Médio Médio 
Questão 44 3 4 Médio Médio 
Questão 45 6 5 Médio-alto Médio 
Questão 46 8 7 Médio-alto Médio-alto 
Questão 47 5 4 Médio Médio 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
 
Ao observar a Tabela 8, percebe-se que, tanto na ótica dos tomadores quanto na visão da 
CEF, a categoria de engenharia é a que apresenta riscos classificados como alto.  
Na opinião da CEF, duas questões foram identificadas como de alto risco, a saber: 
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 Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, projetos básico e executivo 
etc.); e 
 Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes inadequados, 
plantas erradas etc.). 
 
Já os representantes dos tomadores classificaram a excessiva dependência dos pareceres e 
autorizações das várias instituições e autoridades (órgãos ambientais, IPHAN etc.), para 
elaboração dos Projetos de Engenharia, como alto risco. 
No geral, a proporção do risco de cada uma das categorias de causas de atrasos, tanto para 
tomadores quanto para a CEF, pode ser observada na Tabela 9. 
TABELA 9 – Proporção de risco para cada categoria de atrasos 
Categorias 
de atrasos 
Níveis de Riscos  
Baixo Médio Médio-alto Alto 
Tomadores CEF Tomadores CEF Tomadores CEF Tomadores CEF 
Ambiental 40% 60% 40% 20% 20% 20% - - 
Engenharia - - 18% 9% 73% 73% 9% 18% 
Financeira - - 50% - 50% 100% - - 
Gestão - - 40% 13% 60% 87% - - 
Jurídica - - 50% 50% 50% 50% - - 
Licitação - 33%  67%  -  33% 67% - - 
Operacional - - 67% 78% 33% 22% - - 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
Observa-se, portanto, que na categoria engenharia a percepção de risco dos gestores da 
CEF é duas vezes maior do que a informada pelos tomadores. Além disso, 100% dos gestores da 
mandatária acreditam que a categoria financeira possui risco médio-alto, ou seja, o dobro do 
constatado na consulta aos tomadores. 
A categoria ambiental, por sua vez, apresenta os níveis de riscos mais baixos aferidos na 
pesquisa qualitativa (tomadores - 40% e CEF - 60%). 
Destaca-se, também, que a categoria gestão exibe risco médio-alto tanto para tomadores 






4 RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE ATRASOS NAS OBRAS 
Este tópico apresentará uma breve compilação de recomendações, tendo em vista os dados 
coletados e analisados no presente estudo, visando à redução dos atrasos em obras de infraestrutura 
turística. Baseia-se, portanto, na observação do comportamento das pendências rotineiramente 
mapeadas pela mandatária da União – informações quantitativas apresentadas no item 2 e nas 
opiniões recolhidas na pesquisa qualitativa realizada com os gestores regionais da CEF e 
representantes dos tomadores, expostas no item 3 do presente trabalho. 
4.1 Recomendações fundamentadas nos levantamentos quantitativos 
Ao observar a Figura 2 (página 15), percebe-se que o período de execução dos 
empreendimentos do PAC/Turismo possui duas fases bem demarcadas pela Autorização de Início 
de Obras – AIO. Antes desse marco, as pendências podem ser organizadas, sucessivamente, da 





5. Operacional; e  
6. Financeira. 
 
Acerca de três das principais pendências dessa fase - engenharia, jurídica e ambiental-, 
sugere-se a pactuação, entre mandatária e tomadores (Estados e Municípios), de prazos realistas 
para elaboração e apresentação dos documentos comprobatórios da superação dessas pendências, 
mas principalmente o acompanhamento proativo e constante dos cronogramas acordados.  
Tal medida é sugerida porque observou-se, nos documentos produzidos pela CEF, que 
relatam a situação das pendências em tela, a existência de elevado dispêndio de tempo nas 
reanálises de projetos incompletos ou deficientes e documentos inconsistentes, bem como o 
descumprimento de prazos acordados. 
Sugere-se, para minimização desses atrasos, a criação de comitês para acompanhamento 
do tratamento dessas pendências. Esses podem ser formados por representantes dos Estados e 
Municípios, mandatária e MTur, e teriam a missão exclusiva de acompanhar os cronogramas 
pactuados. Não haveria, portanto, necessidade de especialização dos seus integrantes nas áreas de 
engenharia, arquitetura, direito ou meio ambiente. 
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No que tange à segunda grande fase do período de execução dos empreendimentos do 





5. Jurídica; e 
6. Ambiental. 
Nessa fase, as pendências operacionais distinguem-se das demais (ver Figura 2). Essa 
tipologia de pendência está relacionada, em geral, aos atrasos dos tomadores no envio de boletins 
de medição à CEF. Além dessa causa, destacam-se também:  
 Realização de glosas - supressão total ou parcial de valores medidos erroneamente 
pelos tomadores; 
 Ausência de prestação de contas parcial/total; 
 Auditorias internas e externas (TCU, CGU, MP e outros Órgãos); e 
 Ausência de elementos obrigatórios para realização da medição – Anotação de 
Responsabilidade Técnica, ordem de serviço etc. 
 
Visto que a minimização desses atrasos demanda ação direta dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, sugere-se que esses entes federativos sejam, no ato da assinatura dos Termos de 
Compromisso, devidamente cientificados que esses são os principais tipos de problemas que 
ensejam atrasos nas obras. 
4.2 Recomendações fundamentadas nos levantamentos qualitativos 
Ao observar atentamente as Tabelas 6 e 7, verifica-se que os representantes dos tomadores 
e dos gestores regionais da CEF apontaram que 75% dos quesitos que são mais frequentes e 
impactantes nos atrasos de obras do PAC/Turismo estão relacionados à categoria engenharia. 
Dessa forma, o investimento no aumento da qualidade dos projetos é determinante para 
minimização dos atrasos na execução das obras, bem como para redução dos custos de 
manutenção, para o aumento da qualidade geral do empreendimento e para a diminuição de 
eventuais contenciosos licitatórios. 
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Cabe ressaltar que a aplicação de maior quantidade de recursos na fase de projeto 
(financeiros, humanos, materiais etc.) por si só não reduzirá os atrasos nas obras, visto que o maior 
rigor certamente elevará seu valor e tempo dispendido na elaboração. No entanto, essa medida 
pode permitir a redução dos erros, ambiguidades, omissões e dos detalhamentos inadequados dos 
documentos de projeto, um dos quesitos destacados pelos gestores regionais da CEF e pelos 
representantes dos tomadores como determinantes para os atrasos nas obras. 
Por fim, a exemplo de outras experiências internacionais, sugere-se que os futuros 
empreendimentos apoiados pelo MTur, cujo investimento esteja estimado acima de patamar 
mínimo de valor19, sejam obrigatoriamente inspecionados por uma entidade independente, 
empresa de consultoria ou seguradora contratada para esse fim.  
Além disso, recomenda-se o desenvolvimento de estudos e de legislação que possibilite a 
transferência de risco das obras, a exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, onde já são 
regulares a contratação de seguros de obras em modalidade tais como seguro de qualidade, seguro 
de prazo e seguro de riscos de engenharia.  
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
5.1 Contribuições da pesquisa 
A compreensão do conjunto de elementos que contribui para os atrasos na conclusão das 
obras de infraestrutura turística, tendo como referência amostral aquelas vinculadas aos quarenta 
e sete empreendimentos do PAC/Turismo, certamente auxiliará no entendimento da dinâmica 
desses problemas e na proposição de medidas mitigadoras desse tipo de risco. 
Já existe no Brasil, atualmente, uma preocupação de diversas instituições com as 
complicações geradas pelos atrasos nas obras de infraestrutura. O Tribunal de Contas da União, o 
Poder Legislativo Federal, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e a 
Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, tratam desse tema frequentemente e discorrem 
sobre os decorrentes fatores negativos, tais como: aumento de custos, redução do bem-estar social, 
descontentamento da população e desconfiança da capacidade do Poder Público para levar adiante 
esses empreendimentos. 
Destaca-se que o presente trabalho proporcionou uma aproximação mais técnica entre os 
atores diretamente envolvidos na consecução das obras – Ministério do Turismo, Caixa Econômica 
                                            
19 A definição desse patamar não foi objeto do presente trabalho. 
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Federal, Estados e Municípios. O diálogo assim aberto certamente permitirá o estabelecimento de 
“pontes” entre a percepção e o conhecimento desses atores com vistas ao aumento do desempenho 
dos empreendimentos. 
5.2 Resultados alcançados 
Além da identificação e avaliação, quantitativa e qualitativa, das causas de atrasos nas 
obras, o presente estudo possibilitou um avanço no conhecimento da carteira de empreendimentos 
do PAC/Turismo, a descrição do modelo de transferência de recursos para execução das obras, a 
identificação dos tipos de pendências mais frequentes, a evolução física no que tange aos prazos 
para efetivo início e conclusão das obras e a compreensão acerca da frequência e do impacto de 
diversas causas de atrasos de obras, evidenciando-se, assim, um conjunto de riscos inerentes. 
Os resultados da pesquisa qualitativa, realizada com os gestores diretamente envolvidos na 
execução das obras, mostrou que os aspectos relacionados ao quesito engenharia são aqueles que 
mais contribuem para os atrasos na conclusão das obras do PAC/Turismo. No entanto, as demais 
questões – gestão, ambiental, licitação, jurídica, operacional e financeira – também apresentam-se 
como relevantes em momentos distintos da execução do empreendimento. 
A análise quantitativa mostrou que os fatores contribuintes para os atrasos nas obras podem 
ser divididos em dois momentos bem distintos. No primeiro, antes da autorização de início das 
obras, prevalecem as pendências de engenharia. No segundo, as questões operacionais destacam-
se. Cumpre salientar que não se observa, imediatamente, a correlação entre as pendências mais 
frequentes na segunda fase do levantamento quantitativo – pendências operacionais – com as 
causas mais frequentes e impactantes apontadas pelos gestores locais na avaliação qualitativa – 
questões de engenharia. No entanto, os elementos que contribuem para os atrasos devidos às 
questões operacionais provavelmente estão relacionados às deficiências dos projetos básicos e 
executivos de engenharia, pois ainda que a execução física do empreendimento seja bem 
conduzida, erros e omissões nos projetos impactam a realização da obra.   
5.3 Sugestões para estudos futuros 
 É desejável que o presente esforço de compreensão dos mecanismos que provocam atrasos 
em obras de infraestrutura turística tenha sequência. Para tanto, sugere-se a avaliação dos impactos 
dos atrasos nos custos dos empreendimentos; o desenvolvimento de métodos de previsão de 
atrasos em obras públicas; a fixação dos elementos que constituem as categorias de atrasos; e a 
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definição de indicadores de atrasos. Essas são apenas algumas sugestões, pois certamente outros 
aspectos podem ser abordados nesse tema. 
Outro desafio formidável de pesquisa, com base nas descobertas apresentadas neste artigo, 
será uma pesquisa das causas de atrasos “de segunda ordem”, ou seja, uma pesquisa com objetivo 
de identificar, por exemplo, porque os projetos de engenharia apresentam tantos problemas até sua 
aprovação pela mandatária. Com esse tipo de pesquisa, buscar-se-á esclarecimentos sobre as 
“causas das causas” dos atrasos nas obras do PAC/Turismo, que não são as causas imediatas 
evidenciadas no presente trabalho, mas causas que as transcendem e que poderão se reportar a 
outras questões de gestão pública nos Estados e Municípios. 
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PESQUISA SOBRE AS CAUSAS DE ATRASOS E 












O presente formulário é parte da pesquisa sobre as causas de atrasos e paralisações de obras 
do PAC/Turismo e está dividido em 2 (duas) seções principais.  
 
Na seção A, procura-se obter informação de caráter geral sobre o organismo pesquisado. 
Na seção B apresenta-se uma lista de possíveis causas dos atrasos, construída a partir da pesquisa 
bibliográfica e experiência do autor, dividida por categorias, pedindo-se aos pesquisados para 
indicar para cada causa o grau de frequência e impacto. 
 
O principal objetivo é estabelecer para as diversas causas uma classificação e consequente 
“ranking” quanto a sua relevância. 
 
 
Gostaria de receber um resumo dos resultados da presente pesquisa? 
(Por favor, assinale com um X a resposta pretendida) 
 
 
Sim                         Não 
 
 
Seção A - Informação geral sobre o ente federado e a mandatária da União 
 
Nesta seção pretende-se obter informação de caráter geral sobre o ente público executor da 
obra (Estado ou Município) e da mandatária da União responsável pelo acompanhamento dos 
empreendimentos. 
Nota: Esta informação é facultativa e absolutamente confidencial. Serve apenas para 
registro das entidades e pessoas que colaborarem no estudo e envio, caso desejado, dos resultados 
da presente pesquisa. 
 
Identificação da Instituição a qual pertence  
Endereço  
Nome   






Seção B – Classificação das causas de atraso quanto à frequência e impacto 
 
Nesta seção, pretende-se verificar a frequência da ocorrência das causas listadas e divididas 
em 7 (sete) categorias (ver quadro 3), a importância do seu impacto nas atividades e projetos e, 
ainda, as naturezas de projetos em que cada uma das causas é mais significativa. 
Para tanto, considere e utilize para o preenchimento das colunas do quadro 4 a 
nomenclatura a seguir descrita e as escalas indicadas para classificar a frequência e o impacto das 






F - Frequência com que a causa ocorre 






I - Impacto causado no desenrolar dos trabalhos 
Escolha a sua classificação para cada causa de acordo com a seguinte escala: 
1-Nenhum efeito ou impacto 
2-Algum impacto 
3-Impacto severo 





Categorias das causas de atrasos 
AMB Causas relacionadas às questões 
Ambientais 
LIC Causas relacionadas à Licitação  
ENG Causas relacionadas às questões de 
Engenharia  
OPE Causas relacionadas às questões 
Operacionais 
FIN Causas relacionadas às questões 
Financeiras 
JUR Causas relacionadas às questões 
Jurídicas 






N.º CAT CAUSAS DOS ATRASOS NAS OBRAS DO PAC TURISMO F  I  
1 AMB Dificuldades na obtenção de autorizações e licenças ambientais com as autoridades competentes     
2 AMB Condições climáticas anormalmente adversas      
3 AMB Acidentes durante a construção      
4 AMB Problemas com a vizinhança      
5 AMB Fatores sociais e culturais      
6 ENG Atrasos na elaboração de documentos técnicos (TRs, Projetos Básico e Executivo etc.)     
7 ENG Erros de concepção causados devido ao desconhecimento das condições locais     
8 ENG Projetos incompletos (ambiguidades, erros, omissões, detalhes inadequados, plantas erradas etc.)      
9 ENG Comunicação insuficiente entre o contratante da obra (Estado ou Município) e o projetista durante a fase de concepção     
10 ENG Inexperiência das equipes designadas para elaboração dos projetos     
11 ENG Equipes de projetos subdimensionadas     
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12 ENG Excesso e complexidade das normas e regulamentos necessários à elaboração dos projetos     
13 ENG 
Excessiva dependência dos pareceres e autorizações das várias 
instituições e autoridades (órgãos ambientais, IPHAN etc.) para 
elaboração dos Projetos de Engenharia  
    
14 ENG O empreiteiro não observou as diretrizes do projeto executivo     
15 ENG Os métodos de construção implementados pelo empreiteiro são inadequados      
16 ENG Erros de construção / reconstrução     
17 FIN Dificuldades financeiras (problemas e/ou atrasos com os repasses financeiros do MTur para pagamento da medição das obras)     
18 FIN Atrasos do contratante da obra (Estado ou Município) nos pagamentos ao empreiteiro     
19 GE 
Morosidade na aprovação dos trabalhos e na apreciação das questões e 
dúvidas levantadas pelo empreiteiro/mandatária/Estado ou Município 
responsável pela obra 
    
20 GE Problemas de coordenação do gestor de projeto e/ou fiscais com outras partes envolvidas     
21 GE Atraso da fiscalização da execução da obra (Estado ou Município)      
22 GE Atraso no acompanhamento e aprovação de medições (CEF)     
23 GE Deficiência no planejamento, controle e gestão das atividades, dos materiais, da mão-de-obra e equipamentos      
24 GE Escassez de profissionais técnicos para gestão da obra     
25 GE Baixa qualificação do pessoal técnico (execução) do empreiteiro designado para a obra      
26 GE Atraso na mobilização geral para a obra     
27 GE Controle ineficaz do progresso da obra     
28 GE Experiência insuficiente do empreiteiro nos trabalhos ou no planejamento e gestão das obras     
29 GE Fraca produtividade em virtude da falência de empreiteiros/subempreiteiros      
30 GE Atraso do contratante da obra (Estado ou Município) na disponibilização do local de construção      
31 GE 
Falta (falha) de coordenação do contratante da obra (Estado ou 
Município) com os responsáveis pela elaboração dos Projetos 
Básico/Executivo 
    
32 GE Prazo estipulado execução da obra irrealista e/ou muito otimista/exigente     
33 GE Alterações das metas do empreendimento em consequência da gestão ausente ou deficiente     
34 JUR Alterações nas regulamentações e leis durante a construção      
35 JUR Documentação comprobatória de titularidade do terreno ausente ou com pendências resultantes da análise realizada pela mandatária     
36 LIC Licitação não iniciada, não apresentada ou com pendências após análise pela mandatária     
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37 LIC Erros e discrepâncias entre documentos licitatórios/contratuais (Ex. desenhos/caderno de encargos/contrato)     
38 LIC Tipo de licitação utilizada para a contratação (Tomada de Preço, RDC etc.)   
39 OPE Escassez no mercado de materiais necessários para a obra     
40 OPE Atraso na entrega de materiais     
41 OPE Alterações de preços de materiais durante a obra     
42 OPE Alterações na especificação dos materiais durante a obra     
43 OPE Descumprimento, por parte de fornecedores, dos prazos de entrega     
44 OPE Carência de equipamentos necessários para execução da obra     
45 OPE Baixa habilidade, perícia, destreza, qualidade e aptidão técnica da mão-de-obra     
46 OPE Fraca qualificação dos gestores de projeto e/ou fiscais designados para a obra     
47 OPE Realização de auditorias externas (CGU, TCU)     
  
 
